

Terminplan zur Erstellung des Schulnetzplanes des Landkreises Nordsachsen 2012

	zu erledigen bis
Information an SSG über Schulnetzplanung (Terminkette, Abfrage)	Januar 2012
Vor-Ort-Gespräche mit <ul style="list-style-type: none">• Bürgermeistern• Schulleitern• Elternvertretern in Gemeinden/Schulen mit nicht hinreichender Schülerzahl (11 GS, 2 MS) (z. T. als Territorialberatungen mit benachbarten Gemeinden/Schulen)	Februar 2012
Abfrage zu schulstatistischen Daten (Standortbögen) <ul style="list-style-type: none">• Städte und Gemeinden als Schulträger• Schulen in freier Trägerschaft• Schulen in Trägerschaft des Landkreises	29.02.2012
Gespräch in der SBAL zur Klassenbildung im Schuljahr 2012/13	etwa 20.03.2012
Gespräch mit Kreiselternrat	Ende März / Anfang April 2012
Gespräch mit Trägern freier Schulen	April 2012
Gespräch im SMK mit Herr Dr. Päuflig	April 2012
Gespräch mit Herrn Riedel (SBAL) zu Berufsschulen	April 2012
Abstimmung mit Dezernat Soziales (Horte) und Verkehr (ÖPNV, Schülerverkehr)	April 2012
Einarbeiten der aufgrund der neuen Anmeldezahlen erforderlichen Änderungen und Erarbeiten des vollständigen Text- und Tabellenwerkes	31.05.2012
Dezernentenberatung	11.06.2012
danach Versenden des Entwurfs zur Abstimmung mit <ul style="list-style-type: none">• Städten und Gemeinden als Schulträger• freien Trägern• Nachbarlandkreisen/Stadt Leipzig• Kreiselternrat• Bildungsagentur/SMK	20.07.2012
Sommerferien	23.07. – 31.08.2012
Einarbeiten der Hinweise und Stellungnahmen	30.09.2012
Dezernentenberatung	08.10.2012
Schul- und Kulturausschuss	07.11.2012
Kreisausschuss	27.11.2012
Kreistag:	19.12.2012